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Nieuwe Sluis Terneuzen, lessons learned
Wilbur van Beijnen Technisch Manager Rijkswaterstaat
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DE BOUW VAN
NIEUWE SLUIS TERNEUZEN
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Het project in vele avonturen

* Droge bouwkuipen van 25m diep
* Bestaande functies continueren

* Nivelleren door bodemroosters

e Complexe logistiek

e Plaatsen deuren en bruggen

* Verwijderen complete landtongen
* Bediening op afstand

 Complete sluis slopen...Explosief verhaal
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Kolkwand West

Zie tekening:
NST-TEK-00528-200-03

Omloop riool
Zie tekening:
NST-TEK-00532-300-01
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Afmeervoorzieningen en bodembescherming




Bediening lokaal en op afstand
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Sloop Middensluis

Waterbouwdag

* Met explosieven
* Boorgaten van boven naar beneden

 Dynamiet op verschillende hoogtes in
de boorgaten

* De constructie zou worden ‘gekraakt’.









Sloop Middensluis
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* Slopen kost veel tijd

* Schakel contra expertise in

 Heterogene ondergrond in Nederland maakt voorspelling trillingen
moeilijk

* Springmatten

* Perimeter voldoende groot

* Slopen met explosieven kan!

e Artikel in de Civiele Techniek (editie 4-2024)



Kortom,
- Randje technisch kunnen

- Raakvlakken beheersen
- Vast team van mensen
- Relatics
- 3D model =
Testen

Trots dat ik er onderdeel N
van mocht zijn. - ' |
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