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Gebiledseigen grond in Meanderende
Maas: de praktijk van de milieuregels

Bert Flach
Disciplineleider Rivier
Waterschap Aa en Maas
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e Historie gebied en project
* Principes

 Waterbodemkwaliteitskaart
 Waarom gebiedsspecifiek beleid
 Waarom is het gelukt

 Wat hebben we geleerd
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Het verhaal van de plek: Meanders en kanalisatie
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Grote veranderingen in 50 jaar tijd =

e Delfstoffen
e Scheepvaart

e |ndustriehaven Oss
2003 dijkversterking
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2016 nieuwe normen: dijkversterking 2024
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Waterschap
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i Ministerie van Infrastructuur en Miliea

Provincie Noord-Brabant
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..~ 'Van meet af aan integraal, samen sturen, samen -,

Dijken
veilig maken

Rivierverruiming

Ruimtelijke

o kwaliteit
ehouden en versterken en

versterken WAARBORGEN beleefbaar
WATERVEILIGHEID maken

Natuur
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VERSTERKEN
. — IR ¢ Vrijetijds-
Duurzaamheid % 13—,»_;{&1‘\’\]‘3\% ¢ Ll
bevord Py . . economie
e P — _ ( versterken

Ondernemer- " Woonklimaat en
schap __ vitaliteit kernen

stimuleren verbeteren




s Eindbeeld Rivier

+ 26 km dijk!!
4 miljoen m3

50% goede klei over-
hergebruik

Klei hoogwaardig
benutten maakt
project betaalbaarder
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e 2021: contract met aannemer getekend A s

* Werken met 2-fasen aanpak.

* Aannemer vroeg aan boord tijdens
planuitwerking en
vergunningaanvragen

* Veel uitvoeringskennis.

We weten al hoe we het willen doen
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a9 Principes 2024

Hoogwaardig gebruik grond

(en ja dat levert ook nog geld op)
Minder slepen met grond-> minder
CO2, NOx en minder €

De wet eist ‘stand still’

- dus dat doen we

nu alles helder hebben,

straks niet ‘met grond

op de schop’ en het niet kwijt
kunnen
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R (Water)bodemkwaliteitskaart 2024

* Functie: bewijsmiddel voor toepassingen
binnen een gebied
(daarna geen verder onderzoek voor eigen
gebruik, gebieden hoeven niet
aaneengesloten te zijn)

e Land- enwaterbodem, \ / Fi B
. L : . o P A . LR
rivier en dijk, binnen en buitendijks W et R | TR

* Aanpak: overleg met RWS en Oss(en
ODBN) en ILT samen- en samen met de
aannemer

 Partijen (BG’s) accepteren elkaars kaart

* Daarmee vooraf zekerheid over kwaliteit
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== Generiek beleid versus gebiedsspecifiek beleid

Generiek beleid
* ‘Makkelijk’ voor de besluitvorming in een vroeg stadium.
* Maar houdt geen rekening met lokale omstandigheden en

* Gevolgen voor de uitvoering en latere bodemonderzoeken- kan tot
verrassingen leiden

gebiedsspecifiek beleid — binnen projectgebied(en)

* Maatwerk obv lokale mogelijkheden en kennis van de grond en
toepassingslocatie.

* Vroegtijdig extra onderzoeken om risico’s uit te sluiten voor
het toekomstig gebruik

* Transparant naar de burger:
gebiedsspecifiek beleid wordt ter inzage gelegd




T Resultaat voor Meanderende Maas -
s Waterbouwdag

* Grond binnen gebied ‘vrij uitwisselbaar’

* ‘alle’ grond lokaal benut

* Of als keramische klei

* Of in naburige dijkversterking (Cuijk-Ravenstein)

* Of als dijkenklei op de markt

* Alleen Niet Toepasbare grond wordt in depots geborgen



i Waarom werkte het

Integraal project

Duurzaamheid en hoogwaardig gebruik als doel

Betrek BG er direct bij — ook ILT als je projecten voor RWS uitvoert
Begin eerder: ’kan niet te vroeg’, bezuinig niet op onderzoek

Stuur op waarden:

- we willen het nu helder hebben, en niet als we met de grond in de
bak staan

- we willen en kunnen verantwoording afleggen aan BG en burger

2 fasen-aanpak:
Aannemer zit in eerste fase nog niet in financiéele klem, heeft
vrijheden en kan goed adviseren

GSB kwam pas in beeld toen we onderbouwden waarom het
generiek kader(zoals Grootschalige Bodemtoepassing, tijdelijke
uitname) niet voldoet
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4 Suggesties voor projecten = 7

* Zoek vroegtijdig een maatje met grond of grondbehoefte

* Denk niet meteen in grondstromen enrisico’s, het gaat om
hoogwaardig gebruik; hoogwaardig = €!

* Maak de kaart -en het gebied- groot
* PM: Check wat de nieuwe omgevingswet betekent



94— Lessons learned in relatie tot beleid -
S Waterbouwdag

* Vraag 1: Waarom kan gebiedsspecifiek beleid niet "altijd’? Als ‘stand
stil’ maar gegarandeerd is.

* Vraag 2: Waarom moeten we partijen klasse A en B met dezelfde
parameters die binnen het gebied toe%epast Worden toch gescheiden
opslaan en verwerken(en dat allemaal registreren)?

* Stelling 1: Generiek beleid is vanuit lokaal perspectief ‘dommer dan
nodig voor het milieu’

. Stelllniz Meer lokale regels maken het makkelijker om hergebruik
mogelijk te maken



e HWBP-perspectief: hergebruik in
dijkversterkingen

* Herijking beleid grond en bagger
* Knelpuntenanalyse hergebruik grond en bagger (RIVM 2024)
* Dijkwerkers pleiten voor meer generieke ruimte

— dijk=lintvormige infrastructuur
* Standaard bodemfunctieklasse industrie
* GBT(Grootschalige Bodemtoepassing) hoogte > 0,5m ipv 2,0m
* Grens waterbodem/landbodem verplaatsen van
bovenbuiteninsteek naar onderbinneninsteek dijk
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e Officina Sans donkerblauw
e Officina Sans zwart
e Officina Sans rood
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